



N.C. IMPIANTI

N.C. Impianti s.r.l.
Via Giotto, 22 – 81031 Aversa (CE)
P.I.: 04319510618
Tel/fax: 081.506 9487
E-mail: info@ncimpianti.it



COMUNE DI VILLARICCA CIMITERO DI VILLARICCA



LETTERA E

Elaborato	Contenuto	Data
Lettera E	Diagramma di Gantt	MARZO 2019

Timbro e firma Progettista



Timbro e Firma Impresa

N.C. IMPIANTI SRL
Via Giotto, 22
81031 AVERSA (CE)
P.IVA 04319510618

Cronoprogramma dei lavori: diagramma di Gantt

Id attività	Fase di lavoro	Importo fase	% Fase	Durata	1° Mese				2° Mese				3° Mese				4° Mese			
01	Allestimento cantiere			1	█															
02	Sostituzione lampade	17.768,70 €	6,66%	28	█															
03	Opere di Scavo	20.865,61 €	7,82%	28					█											
04	Infrastruttura	52.101,54 €	19,54%	45					█				█							
05	Cavi	109.366,60 €	41,01%	30									█							
06	Apparecchiature elettriche	29.184,43 €	10,94%	15									█							
07	Apparecchiature elettroniche	37.394,41 €	14,02%	20									█							
08	Smobilizzo cantiere			1									█							
A sommare		266.681,29 €	100,00%																	


Cronoprogramma tabellare e andamenti

Mesi	1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese
Importi produzione	28.201,50 €	45.167,17 €	99.392,13 €	93.920,47 €
Percentuale produzione	10,57%	16,94%	37,27%	35,22%
Avanzamento importo della produzione	28.201,50 €	73.368,67 €	172.760,80 €	266.681,27 €
Avanzamento percentuale della produzione	10,57%	27,51%	64,78%	100,00%



N.C. IMPIANTI SRL
Via Giotto, 22
81031 AVERSA (CE)
P.IVA 04319510618

Avanzamento percentuale della produzione



Avanzamento importo della produzione

